

Số: /QĐ-UBND

Gia Lộc, ngày tháng 11 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Sửa chữa công trình phụ trợ trong khuôn viên  
trụ sở HĐND-UBND huyện Gia Lộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phê duyệt Dự án: Sửa chữa công trình phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Gia Lộc;

*Căn cứ Công văn số 1220/UBND-TCKH ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu thuộc Dự án: Sửa chữa công trình phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Gia Lộc;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 61/BC-TCKH ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa công trình phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Gia Lộc;*

*Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND huyện Gia Lộc tại Tờ trình số 23/TTr-VP ngày 25 tháng 11 năm 2024 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa công trình phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Gia Lộc.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa công trình phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Gia Lộc với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (10b).

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Cấp**

## Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Sửa chữa công trình phụ trợ trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND huyện Gia Lộc**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện Gia Lộc	Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng	51.208.000	Nguồn ngân sách huyện (nguồn chi thường xuyên)	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Hợp đồng trọn gói	35 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng	7.534.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng	Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 07:	Thực hiện công	49.824.000		Chỉ định		15	Quý IV	Hợp	30	Không	

		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	tác giám sát thi công xây dựng			thầu rút gọn (trong nước)		ngày	năm 2024	đồng tron gói	ngày	áp dụng	
5		Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác thi công xây dựng công trình	1.941.705.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV năm 2024	Hợp đồng tron gói	15 ngày	Không áp dụng	
6		Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình	Thực hiện công tác mua bảo hiểm công trình	2.330.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Hợp đồng tron gói	30 ngày	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 10: Kiểm toán độc lập	Thực hiện công tác kiểm toán công trình	22.982.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Hợp đồng tron gói	35 ngày	Không áp dụng	
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>2.080.583.000</b>	<b><i>Hai tỷ, không trăm tám mươi triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn đồng</i></b>								