

Số: /QĐ-UBND

Gia Lộc, ngày tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Cải tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ một số trường Tiểu học:  
Gia Lương, Gia Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Đoàn Thượng, Lê Lợi,  
Thống Kênh, huyện Gia Lộc

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc phê duyệt Dự án: Cải tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ một số trường Tiểu học: Gia Lương, Gia Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Thống Kênh, huyện Gia Lộc;

Căn cứ Công văn số 1285/UBND-VP ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa

*hạng mục phụ trợ một số trường Tiểu học: Gia Lương, Gia Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Thống Kênh, huyện Gia Lộc;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 64/BC-TCKH ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ một số trường Tiểu học: Gia Lương, Gia Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Thống Kênh, huyện Gia Lộc;*

*Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc tại Tờ trình số 137/TTr-BQLDA ngày 06 tháng 12 năm 2024 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ một số trường Tiểu học: Gia Lương, Gia Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Thống Kênh, huyện Gia Lộc.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ một số trường Tiểu học: Gia Lương, Gia Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Thống Kênh, huyện Gia Lộc với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài nguyên và Môi trường huyện, Giáo dục và Đào tạo huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện:  
<https://gialoc.haiduong.gov.vn>;
- Lưu: VT, TCKH (10b).

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Cấp**

## Phụ lục

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa hạng mục phụ trợ một số trường Tiểu học: Gia Lương, Gia Khánh, Gia Hòa, Yết Kiêu, Đoàn Thượng, Lê Lợi, Thống Kênh, huyện Gia Lộc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1		<b>Gói thầu số 03:</b> Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, gói thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	7.009.000	Vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc	<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	

3	<b>Gói thầu số 05:</b> Tu vấn Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	53.298.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
4	<b>Gói thầu số 06:</b> Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	1.622.462.000		Chào hàng cạnh tranh, qua mạng (trong nước)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
5	<b>Gói thầu số 07:</b> Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	20.489.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
6	<b>Gói thầu số 08:</b> Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	1.785.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
<b>Tổng giá gói thầu</b>			<b>1.710.043.000</b>									

*(Một tỷ, bảy trăm mười triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn đồng)./.*