

Số: /QĐ-UBND

Gia Lộc, ngày tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Di chuyển đường dây 35kV và TBA Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0.4kV để phục vụ công tác GPMB thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 199/PCHD-KT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương về việc kiểm tra thiết kế kỹ thuật công trình Di chuyển đường dây trung thế, hạ thế và TBA Gia Khánh 2 phục vụ GPMB xây dựng hạ tầng Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

Căn cứ Công văn số 1660/SCT-QLNL ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Sở Công thương Hải Dương về việc tham gia ý kiến giải pháp thiết kế hạng mục công trình Di chuyển đường dây 35KV và trạm biến áp Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0,4kV thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng Điểm dân cư mới giáp sân vận động

xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

Căn cứ Công văn số 1360/UBND-TCKH ngày 27 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc về việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu công trình: Di chuyển đường dây 35kV và TBA Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0.4kV để phục vụ công tác GPMB thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-BQLDA ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Gia Lộc về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Di chuyển đường dây 35KV và trạm biến áp Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0.4kV phục vụ công tác GPMB thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

Căn cứ Văn bản số 32/TBKQTĐ-KTHT ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Lộc về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Di chuyển đường dây 35kV và trạm biến áp Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0,4kV phục vụ công tác GPMB thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BC-TCKH ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường dây 35kV và TBA Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0.4kV để phục vụ công tác GPMB thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc tại Tờ trình số 01/TTr-BQLDA ngày 06 tháng 01 năm 2025 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường dây 35kV và TBA Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0.4kV để phục vụ công tác GPMB thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường dây 35kV và TBA Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0.4kV để phục vụ công tác GPMB thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Tài nguyên và Môi trường huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện:
<https://gialoc.haiduong.gov.vn>;
- Lưu: VT, TCKH (10b).

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Cấp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di chuyển đường dây 35kV và TBA Gia Khánh 2-560kVA-35(22)/0.4kV để phục vụ công tác GPMB thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc	Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.	2.893.000	Từ nguồn chi phí giải phóng mặt bằng thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	5.000.000	Từ nguồn chi phí giải phóng mặt bằng thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	

3	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	878.144.000	điểm dân cư mới giáp sân vận động xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc	Chỉ định thầu thông thường (trong nước)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	24.903.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
5	Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	10.518.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu			921.458.000								

(Chín trăm hai mươi một triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng)./.